

**Карта оценки готовности общеобразовательной организации (ОО) к реализации ФГОС СОО с 01 января 2023 года**

Направления деятельности образовательной организации	Действия образовательной организации (с учетом подготовки рекомендуемых документов для утверждения приказами образовательной организации)	Уровень готовности (0-не готово 1-гот.частично 2-гот. полностью)	Окончательные сроки готовности
<b><i>Нормативно-правовые условия</i></b>			
Разработка пакета локальных нормативно-правовых документов по подготовке и введению ФГОС СОО (корректировка действующих локальных актов)	Разработка / корректировка программы развития	0 1 2	Февраль
	Разработка плана-графика введения ФГОС СОО	0 1 2	Февраль
	Разработка / корректировка правил приема обучающихся для освоения ООП СОО	0 1 2	апрель
	Разработка макета договора с родителями / законными представителями обучающихся о предоставлении среднего общего образования с учетом ФГОС СОО	0 1 2	апрель
	Разработка положений: - об индивидуальных учебных планах, - о социальных практиках и профессиональных пробах, - об индивидуальной проектной деятельности, - о сетевой реализации ООП СОО и пр.	0 1 2	апрель
	Корректировка должностных инструкций педагогических и руководящих работников	0 1 2	Май
Обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО	Корректировка положения о стимулировании работников	0 1 2	Июнь
	Составление списка учебников и учебных пособий	0 1 2	Март
	Корректировка основной образовательной программы среднего общего образования	0 1 2	Июнь
	Корректировка системы мониторинга и оценивания образовательных результатов обучающихся	0 1 2	Июнь
Разработка / корректировка положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов	0 1 2	Июнь	
<b><i>Организационно-содержательные условия</i></b>			
Обеспечение организационных механизмов введения ФГОС СОО	Проведение мониторинга готовности ОО к введению и реализации ФГОС СОО (анализ нормативно-правовых, организационно-содержательных, кадровых, информационно-методических, материально-технических, финансовых условий)	0 1 2	В теч. года
	Подбор инструментария для выявления образовательных потребностей обучающихся (тесты, анкеты, индивидуальные беседы и пр.)	0 1 2	Январь- март
Определение профильности	Определение профилей обучения с учетом: - тенденций качества подготовки обучающихся по отдельным предметам за последние 3 года; - созданных условий для реализации профилей; - изучения образовательных потребностей и профессиональных намерений	0 1 2	март

	выпускников 9 классов		
	Разработка модели образования на уровне ОО (профили, индивидуальные учебные планы, социальные практики и профессиональные пробы, внеурочная и проектная деятельность)	0 1 2	март
Определение модели внеурочной деятельности	Корректировка положения о внеурочной деятельности (модели внеурочной деятельности с учетом реализуемых профилей)	0 1 2	Июнь
Организация проведения социальных практик и профессиональных проб	Уточнение модели организации социальных практик и профессиональных проб с учетом реализуемых профилей	0 1 2	июнь
	Заключение соглашения(й) о совместной деятельности (договоров о сотрудничестве) с социальными партнерами	0 1 2	Июнь- август
	Разработка инструментария оценивания социальных практик и профессиональных проб	0 1 2	Июнь
Организация индивидуального проектирования	Разработка программы тьюторского сопровождения обучающихся	0 1 2	Июнь
	Корректировка критериев оценивания индивидуальных проектов обучающихся	0 1 2	май
<b><i>Кадровые условия</i></b>			
Подготовка кадрового состава педагогических работников к работе в условиях реализации ФГОС СОО	Анализ кадрового обеспечения, обоснование для органа управления образованием необходимости введения дополнительных штатных единиц	0 1 2	март
	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников	0 1 2	март
	Прохождение педагогическими и руководящими работниками обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в части особенностей реализации образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС СОО	0 1 2	май - август
	Прохождение педагогическими работниками обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам реализации предметов на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС СОО	0 1 2	май - август
	Прохождение педагогическими работниками обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам тьюторского сопровождения индивидуальной проектной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО	0 1 2	май - август
	Подбор кадров (при необходимости)	0 1 2	Август
<b><i>Информационно-методические условия</i></b>			
Обеспечение методического сопровождения реализации ФГОС СОО	Корректировка плана методической работы / работы школьной методической службы	0 1 2	июнь
	Разработка плана взаимопосещения и оценки эффективности учебных занятий	0 1 2	Сентябрь
	Разработка методических материалов рабочими (творческими, проектными) группами	0 1 2	В течение

	педагогов по проблемным вопросам введения ФГОС СОО, методическими объединениями педагогов		года
Информационное сопровождение введения ФГОС СОО	Ведение страницы / раздела / рубрики / Интернет-форума на сайте ОО с организацией обратной связи, часто задаваемыми вопросами	0 1 2	Март
	Размещение информационного стенда в ОО	0 1 2	Март
	Проведение родительских собраний, посвященных вопросам введения и реализации ФГОС СОО	0 1 2	апрель
	Информирование выпускников 9 классов через организационные собрания, тематические классные часы	0 1 2	Март
<b><i>Материально-технические условия</i></b>			
Обеспечение материально-технических условий для реализации ФГОС СОО	Анализ материально-технического обеспечения, информационно-образовательной среды на соответствие требованиям ФГОС СОО	0 1 2	май
	Корректировка планирования расходования субвенций на приобретение учебных и учебно-наглядных пособий, средств обучения	0 1 2	Февраль-Март
	Согласование использования лабораторных комплексов, мастерских производственного обучения организаций профессионального образования на основе сетевого взаимодействия	0 1 2	Май